



คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการรายงานการดำเนินโครงการ
(eMENSCR)

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล



งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย


คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนปฏิบัติงาน โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการและคู่มือวิชาการต่างๆ ที่ประกอบด้วยความรู้สำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์การบันทึกข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการ (eMENS CR) ที่ทำหน้าที่การเชื่อมโยงข้อมูลแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการติดตามความคืบหน้าโครงการรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

กรอบเวลาในการส่งข้อมูล ระหว่าง e-Plan กับ eMENSCR



1.



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล “รายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR)”

ทำการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลแผน (การจัดคู่แผนงาน/โครงการ) กับระบบ e-LAAS ให้สมบูรณ์ ที่เมนู “ขออนุมัติงบประมาณ (e-LAAS)”

❖ กรณีเป็นแผนงานจากเงินสะสม หรือ เงินทุนสำรองสะสม เลือกที่นี่

❖ กรณีเป็นแผนงานตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เลือกที่นี่

ขออนุมัติงบประมาณแผน 5 ปี [ปีงบประมาณ 2564]

ชื่อโครงการ * โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบดนตรี เพื่อสุขภาพ (เนอโรบิคแดนซ์)
งบประมาณ * 20,000.00

แหล่งที่มาของงบประมาณ

เงินอุดหนุนทั่วไป		บาท
เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์		บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		บาท
รายได้จัดเก็บเอง		บาท
รายได้อื่น ๆ	20,000.00	บาท

เงินสะสม	<input type="text" value="-"/>	บาท
เงินทุนสำรองสะสม	<input type="text" value="-"/>	บาท
ไม่ทราบแหล่งที่มา	<input type="text" value="-"/>	บาท
วันที่อนุมัติ	24/09/2563 ตัวอย่าง 25/12/2563	

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น (e-LAAS)

ชื่อโครงการ e-LAAS *	<input type="text" value="โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ (เนอโรบิคแดนซ์) (20,000.00)"/>
----------------------	--

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ย้ายไปอยู่ในเมนู รายงานการดำเนินโครงการ

บันทึก

2.

เลือกเมนู “รายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR)” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ หากการเชื่อมโยงถูกต้องจำนวนเงินที่แสดงจะเป็นไปตามระบบ e-LAAS

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายล่าสุดของ อปท. ได้จากเมนู “รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ (e-LAAS) 31/03/2564” ซึ่งจะบอกให้ทราบว่า ข้อมูลล่าสุดที่เชื่อมโยงมานั้น ณ วันที่เท่าไร หากยังไม่พบโครงการที่ทำการอนุมัติ แสดงว่าระบบยังไม่มีมีการปรับปรุง ให้รอตรวจสอบในเดือนต่อไป

4/30/21

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล “รายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR)”

รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2564]

ชื่อโครงการตามแผน	ชื่อรายการงบประมาณประจำปี	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบตามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
ด้านสังคม					
1. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ (แอโรบิคแดนซ์)	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ (แอโรบิคแดนซ์)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3. โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4. โครงการป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ	โครงการป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

❖ ยอดเงินจะเปลี่ยนแปลงตามการเบิกจ่ายในระบบ e-LAAS

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล “รายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR)”

3.

คลิกปุ่ม “รายงาน” เพื่อบันทึกรายงานโครงการ

4.

ใส่รายละเอียดดังนี้

- ผู้ประสานงานโครงการ เป็นชื่อผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
- รายละเอียดโครงการ
 - หลักการและเหตุผล ของโครงการซึ่งเป็นหลักการและเหตุโดยย่อ

4/30/21

ด้านสังคม					
1. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
ประกอบด้วย	ประกอบด้วย				
สุขภาพ (แอโรบิค)	สุขภาพ (แอโรบิค)				
และ	และ				

รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2564]

ชื่อโครงการ	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบด้วยสุขภาพ (แอโรบิคและ)
ประเภทกิจกรรม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
งบตามแผน	20,000.00
งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	20,000.00

ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผู้ประสานงาน โครงการ

ชื่อ นามสกุล *

โทรศัพท์ *

รายละเอียดโครงการ *

หลักการและเหตุผล



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล “รายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR)”

➤ เป้าหมาย

- เป้าหมายเชิงผลผลิต คือ เป้าหมายที่สามารถนับได้ หรือเป็นรูปธรรม
- เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ เป็นเป้าหมายที่วัดจากผล การดำเนินโครงการ เช่น มีทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ... เป็นต้น

➤ ระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

➤ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ระบุเฉพาะกรณีที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานหรือแผนงาน

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต *

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ *

ผลที่คาดว่าจะเกิด *

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ *

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น *

ตัวอย่าง 25/12/2563

วันที่สิ้นสุด *

ตัวอย่าง 25/12/2563

การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

6.

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล “รายงานการดำเนินโครงการ (eMENS CR)”

➤ บันทึกความก้าวหน้าโครงการ...

- ผลการดำเนินการต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ: จะแสดงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้เห็นดังนั้นสิ่งที่จะต้องรายงานคือโครงการนี้มีผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อนี้หรือไม่อย่างไร?
- ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท: ผลการดำเนินงานของโครงการนี้สอดคล้องกับแผนแม่บทข้อนี้หรือไม่อย่างไร?
- ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย: ผลการดำเนินงานของโครงการนี้สอดคล้องกับแผนย่อยข้อนี้หรือไม่อย่างไร?

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น	1. คนไทยมีสุขภาพดี มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย	1. คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนับพันการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล “รายงานการดำเนินโครงการ (eMENSOCR)”

ตัวอย่างการรายงาน ชื่อโครงการ: โครงการวิ่งทองผาภูมิ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครอสคันทรี่
ประเภทกิจกรรม: งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 100 คน แสดงถึงความสนใจของประชาชน และใส่ใจในการออกกำลังกาย สร้างความพร้อมและสุขภาพที่แข็งแรง

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย
ของแผนแม่บทประเด็น

1. คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 150 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 100 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้


ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย
ของแผนย่อย

1. คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น

ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน จากจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าการวิ่ง เป็นที่นิยมในพื้นที่ เห็นควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไป และเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย

7.

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล “รายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR)”

- เลือกพิกัดที่ดำเนินโครงการ โดยการคลิกปุ่ม “  ” สามารถใช้ Mouse คลิกไปยังตำแหน่งที่ดำเนินโครงการได้เลย คลิกเพียงจุดเดียว จากนั้นคลิกปุ่ม “OK” เป็นการยืนยัน
- สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ
 - คลิก “ดำเนินการเสร็จสิ้น” เมื่อดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - บันทึกสรุปผลการดำเนินงาน
 - รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี)
 - รายงานข้อเสนอแนะ
- คลิกปุ่ม “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการรายงานในหนึ่งโครงการ



พิกัด ที่ตั้งโครงการ 

เส้นรุ้ง(ละติจูด)

14.752029198560914

เส้นแวง(ลองจิจูด)

98.64539400000002

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

สรุปผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ



รายงานการติดตามการบันทึกข้อมูล

รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท. กาญจนบุรี ปี 2564

- การติดตามการรายงานส่วนกลาง และจังหวัด จะติดตามการบันทึกข้อมูลเป็นระยะ เริ่มตั้งแต่การอนุมัติงบประมาณ รายงานการดำเนินโครงการ หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ e-LAAS ถูกต้อง ลงนามสัญญา เบิกจ่าย จะมีข้อมูลอัตโนมัติ และสุดท้าย คือ การดำเนินโครงการเสร็จสิ้น เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

หน่วยงาน	วิธีบันทึก	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น					อนุมัติ แผน	โครงการ ที่เพิ่ม	อนุมัติ งบประมาณ	รายงาน การ ดำเนิน โครงการ	ลง นาม สัญญา	เบิก จ่าย แล้ว	100%	ดำเนิน การ เสร็จ สิ้น	
			2561	2562	2563	2564	2565									
	ทำ แล้ว		6	143	212	274	364	236	ทำ แล้ว	130						
	ทำ แล้ว		7	244	271	219	157	144	ทำ แล้ว	85	105	24	24	21	14	6
	ทำ แล้ว		5	128	78	75	82	74	ทำ แล้ว	41	63	0	21	20	14	0
	ทำ แล้ว		7	206	200	219	186	168	ทำ แล้ว	226	158	0	67	64	31	0